

Số: 249 /TTr-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư**

**Dự án: Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc  
phường Hòa Thọ Đông**

**Địa điểm: Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định số 7429/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường nối từ Hoà Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hoà Thọ Đông;*

*Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án Đường nối từ Hoà Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hoà Thọ Đông;*

*Theo đề nghị của UBND quận Cẩm Lệ tại Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 23/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Hoà Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hoà Thọ Đông kèm theo Báo cáo thẩm định số 646/BC-SKHĐT ngày 22/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 3677/STC-ĐT ngày 01/11/2023 của Sở Tài chính, Công văn số 4011/STNMT-TTPTQĐ ngày 07/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Công văn số 332/BGPMB-ĐHDA ngày 05/7/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ;*

*Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành phố về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Hoà Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hoà Thọ Đông.*

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Hoà Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hoà Thọ Đông với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đường nối từ Hoà Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hoà Thọ Đông.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đà Nẵng.

3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Cẩm Lệ.

5. Mục tiêu đầu tư dự án (theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND thành phố): Đầu tư dự án Đường nối từ Hoà Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hoà Thọ Đông nhằm giải quyết vấn đề lưu thông, đi lại của người dân trong khu vực và trên toàn địa bàn quận, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, việc đầu tư dự án sẽ tạo ra một hệ thống đường nối từ QL1A lên thẳng QL14B, hoàn thiện mạng lưới giao thông, thoát nước khu vực, cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội quận Cẩm Lệ và khu vực phía Tây thành phố.

6. Nội dung quy mô đầu tư: Quy mô đầu tư dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Công văn số 57/HĐND-KTNS ngày 21/9/2016 và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22/5/2020; Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 7429/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 16/11/2020.

7. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh tăng chi phí đền bù giải tỏa theo nội dung Công văn số 332/BGPMB-ĐHĐA ngày 05/7/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ và ý kiến thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4011/STNMT-TTPTQĐ ngày 07/11/2023.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt từ năm 2016 - 2021 thành từ năm 2016 - 2024.

8. Tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt: 176.760.869.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu, tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

9. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: **188.047.746.000 đồng** (Một trăm tám mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), trong đó:

| TT | Nội dung  | Tổng mức đầu tư đã duyệt tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 | Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh | Chênh lệch tăng (+), giảm(-) |
|----|---|---|------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Chi phí xây dựng  | 87.477.277.000  | 87.477.277.000                     | 0                            |
| 2  | Chi phí đền bù giải tỏa                                     | 72.677.123.000  | 83.964.000.000                     | +11.286.877.000              |
| 3  | Chi phí Quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác | 12.234.818.000  | 12.234.818.000                     | 0                            |
| 4  | Chi phí dự phòng  | 4.371.651.000   | 4.371.651.000                      | 0                            |
|    | <b>Tổng cộng</b>  | <b>176.760.869.000</b>  | <b>188.047.746.000</b>             | <b>+11.286.877.000</b>       |

10. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

11. Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp IV.

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương và ngân sách thành phố, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 60 tỷ đồng (theo Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Ngân sách thành phố: 128,048 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí 30,86 tỷ đồng để triển khai thực hiện (theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND thành phố).

13. Về mức bố trí vốn và khả năng cân đối vốn

Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung của dự án sẽ được cân đối, bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo phù hợp theo cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt.

14. Về sự phù hợp của nguồn vốn đối với dự án đầu tư: Dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2024.

Trên đây là Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông. Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các sở: XD, KH&ĐT, TC, GTVT, TN&MT;
- UBND quận Cẩm Lệ;
- Lưu: VT, UBND quận Cẩm Lệ.

8/10 + 10

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Chinh**