

TỜ TRÌNH

**Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH14 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV, nhiệm kỳ 2021-2026 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc điều chỉnh kế

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 11 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 12 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 17 về tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định 1187/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về kế hoạch đầu tư công năm 2024; tiếp thu kết luận của HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 17 – HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND thành phố kính trình HĐND thành phố về tình hình thực hiện, việc điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn dự toán năm 2024 đã giao theo quy định

- Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 là **7.291,932 tỷ đồng**;

- Kế hoạch được HĐND và UBND thành phố giao tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 và Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 là **8.881,203 tỷ đồng**, cao hơn so với kế hoạch Trung ương giao **1.589,271 tỷ đồng**. Trong đó:

- + Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, bổ sung **1.040 tỷ đồng**, bằng 11,7%;
- + Ngân sách thành phố **7.570,878 tỷ đồng**, bằng 85,3% (đã bao gồm vốn dân sinh bố trí cho 6 quận và 300 tỷ đồng vốn ủy thác vốn sang Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay các đối tượng chính sách 250 tỷ đồng và chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách là 50 tỷ đồng);
- + Ngân sách huyện Hòa Vang **270,325 tỷ đồng**, đạt 3%.

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024:

- Tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND và Quyết định số 2779/QĐ-UBND, Thành phố đã phân bổ hết **7.291,932 tỷ đồng**, đảm bảo **100%** kế hoạch vốn do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

- Tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/5/2024 và Quyết định 1187/QĐ-UBND, thành phố đã tiếp tục phân bổ **1.481,876 tỷ đồng** Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, tổng cộng đã phân bổ chi tiết **8.773 tỷ đồng**, bằng 120% kế hoạch Trung ương giao và 98,8% kế hoạch HĐND thành phố giao.

- Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của HĐND thành phố, trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu đơn vị, UBND thành phố đã dự thảo Danh mục điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, trong đó **phân bổ hết 107,395 tỷ đồng** nguồn vốn còn lại.

(chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

a) Kết quả triển khai các chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp từ đầu năm

(1) Khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, quản lý dự án hoàn thành thủ tục đảm bảo bố trí kế hoạch vốn để phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại 107,395 tỷ đồng tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2024.

(2) Khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tổ chức Hội nghị Chuyên đề về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 ngay sau Tết Nguyên đán và tại Hội nghị - Lãnh đạo thành phố đã có nhiều chỉ đạo quan trọng trong việc triển khai thực hiện, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu giải ngân theo các thời điểm trong năm, trên cơ sở đó hằng tháng UBND thành phố duy trì ổn định việc tổ chức họp giao ban về công tác đầu tư công và giải phóng mặt bằng năm 2024 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân; các chủ đầu tư, quản lý dự án đã cam kết tiến độ thực hiện và hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện theo cam kết đã đăng ký.

(3) Khẩn trương giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan đề xuất, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để sớm xử lý dứt điểm các công trình, dự án bố trí vốn thực hiện quá thời hạn quy định theo Luật Đầu tư công.

(4) Bám sát tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư của 40 công trình cam kết hoàn thành và 38 công trình cam kết khởi công nhân các ngày lễ lớn trong năm.

(5) UBND thành phố đã chỉ đạo các Sở chuyên ngành, các chủ đầu tư và quản lý dự án, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan: có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, phấn đấu rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư tối thiểu 10 ngày so với quy định, trong đó thời gian các đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ chủ trương đầu tư không quá 07 ngày làm việc theo yêu cầu tại Công văn số 2597/UBND-ĐTĐT ngày 22/5/2023.

(6) Trong việc tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc để đề xuất Trung ương tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi các văn bản luật theo hướng đồng bộ, UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy và chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc, các kiến nghị, đề xuất của Thành phố với Trung ương phục vụ đoàn công tác của Chính phủ theo Quyết định số theo Quyết định số 435/QĐ-TTg để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn và Tổ công tác của Trung ương về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

(7) Nhằm kịp thời cập nhật, phổ biến các quy định mới về chủ trương đầu tư, đấu thầu và bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác lập chủ trương đầu tư, đấu thầu đến từ các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã phối hợp với các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 2/4 lớp học bồi dưỡng, tập huấn triển khai, phổ biến các quy định của Luật Đấu thầu mới, đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản (phục vụ công tác đấu thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ), trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục triển khai các lớp còn lại theo kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND thành phố.

b) Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024

b.1. Với sự khẩn trương, quyết liệt ngay từ đầu năm và các chỉ đạo, điều hành sớm được ban hành, kết quả thực hiện của thành phố, các chủ đầu tư, quản lý dự án như đã nêu trên:

- Tính đến ngày 30/6/2024, theo số liệu giải ngân của Kho bạc nhà nước Đà Nẵng, giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán giao năm 2024 thành phố đạt 1.892,533 tỷ đồng (đã bao gồm giải ngân vốn ủy thác là 206,829 tỷ đồng), bằng 25,95% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg; bằng 21,31% kế hoạch vốn được HĐND thành phố giao. Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung: **812,763 tỷ đồng** (đã bao gồm giải ngân **206,829 tỷ đồng** phân bổ cho mục đích chi đầu tư phát triển khác gồm giải ngân vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng và giải ngân vốn ủy thác cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách), đạt 19,77% kế hoạch nguồn vốn ngân sách tập trung đã giao; riêng ngân sách phân cấp đối với huyện Hòa Vang giải ngân 10,643 tỷ đồng/70,325 tỷ đồng, đạt 15,13% kế hoạch;

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 192,204 tỷ đồng, đạt 10,12% kế hoạch nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao; riêng ngân sách hỗ trợ đối với huyện Hòa Vang để thực hiện Chương trình nông thôn mới giải ngân 23,64 tỷ đồng/200 tỷ đồng, đạt 11,82% kế hoạch;

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 65,019 tỷ đồng, đạt 27,09% kế hoạch nguồn thu xổ số kiến thiết đã giao;

+ Nguồn ngân sách Trung ương: 486,953 tỷ đồng, đạt 46,82% kế hoạch nguồn ngân sách Trung ương đã giao;

+ Nguồn năm trước chuyển sang, nguồn khác: 335,593 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch nguồn năm trước chuyển sang, nguồn khác đã giao.

Gần nhất, tính đến ngày **16/7/2024**, thành phố đã giải ngân **2.030 tỷ đồng**, bằng 27,9% kế hoạch Trung ương giao và 22,9% kế hoạch HĐND thành phố giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 1.530 tỷ đồng, đạt 19,3% kế hoạch).

b.2. Các dự án động lực trọng điểm:

- Trong 6 tháng đầu năm: giải ngân đạt 469,936 tỷ đồng/3.119,182 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch giao, trong đó một số dự án giải ngân đạt khá như: Đầu tư xây dựng Bến Cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung (250,758 tỷ đồng, 30%); Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (79,942 tỷ đồng, 29%); Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung Thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt) (46,5 tỷ đồng, 31%); Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu (23,35 tỷ đồng, 19%); Dự án Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng – Trung tâm Kỹ thuật và Khám, điều trị chất lượng cao (400 giường) (29,387 tỷ đồng, 12%); Dự án Quảng trường - Bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - đường Bạch Đằng, Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan (tên cũ Quảng trường trung tâm thành phố) (0,15 tỷ đồng, 100%).

Tuy nhiên, một số dự án giải ngân đạt thấp như: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận TPĐN); Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của Âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng - Tiểu dự án 01 (6,065 tỷ đồng); Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam (5,874 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (16,762 tỷ đồng); Khu công viên phân mềm số 2 (g/đ 1) (0,382 tỷ đồng); Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân

quận Cẩm Lệ (9,283 tỷ đồng); Đền bù giải tỏa Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam; Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn; Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3; Đầu tư cải tạo cảnh quan, tạo một số điểm nhấn khu vực vỉa hè và bãi cát tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa phục vụ du lịch; Đầu tư, bổ sung cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan, tiện ích công cộng phục vụ quản lý, khai thác du lịch ven biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành; Tiểu dự án Bồi thường, Hỗ trợ, Tái định cư dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Hoàn thiện tuyến đường gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân đoạn Hòa Liên - Túy Loan...

b.3. Trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình, dự án như: (1) Đường vào nghĩa trang thành phố và đường vào nghĩa trũng Phước Ninh, xã Hòa Khương (hoàn thành tháng 01/2024); (2) Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn An Ninh (hoàn thành tháng 3/2024); (3) Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 (Giai đoạn 2 - phân khu 3) (hoàn thành tháng 3/2024); (4) Khu Trung tâm Văn hóa kết hợp Nhà văn hóa thiếu nhi phía Tây thành phố (Giai đoạn 1) (hoàn thành tháng 3/2024); (5) Cải tạo kết cấu tuyến cống thoát nước liên phường Xuân Hà và Cải tạo kết cấu tuyến cống thoát nước liên phường Tam Thuận thuộc Dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu (hoàn thành tháng 3/2024); (6) Nhà ở phục vụ vận động viên tại Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân (Công trình đã cơ bản hoàn thành, đang dọn dẹp vệ sinh và mời Công an PCCC nghiệm thu).

Đồng thời, tổ chức khởi công các công trình, dự án như: (1) Trường mầm non Cẩm Vân (xây mới) - (Khởi công trong tháng 01/2024); (2) Trung tâm hành chính xã Hòa Phong (giai đoạn 1) - (Khởi công trong tháng 3/2024); (3) Cải tạo cảnh quan vỉa hè bờ sông dọc tuyến đường Thăng Long từ công viên châu Á đến giáp quận Cẩm Lệ (Khởi công trong tháng 3/2024); (4) Khu tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang (Khởi công trong tháng 5/2024).

b.4. Trong 6 tháng đầu năm, một số dự án quy mô kế hoạch vốn tương đối lớn, giải ngân đạt khá như: Tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở hạ lưu cầu An Tân 1 và thượng lưu cầu An Tân 2, xã Hòa Phong (44%); Nâng cấp HT xử lý nước rỉ rác Bãi rác Khánh Sơn (GD2) (83%); Doanh trại Hải đội dân quân thường trực (24%); Cải tạo khối nhà 03 tầng và xây mới khối nhà 04 tầng trường MN 19/5 (72%); Xây mới khối nhà 4 tầng và sơn vôi chống thấm khối nhà 3 tầng trường THCS Lê Thánh Tôn (100%); Xây mới khối hiệu bộ Trường THCS Lê Hồng Phong (28%); Nâng cấp hệ thống PCCC các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu năm 2023 (60%); Khu Trung tâm Văn hóa kết hợp Nhà Văn hóa Thiếu nhi phía Tây thành phố (giai đoạn 1) (56%); Nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 (70%); Tuyến đường vành đai phía Tây, QL14B đến đường HCM (100%); Tuyến ống thu gom nước thải đường 2,9 (Phan Thành Tài - Thăng Long) (94%); Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (47%); Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ (39%); Quảng trường kết hợp đậu xe cuối

tuyến đường Nguyễn An Ninh (72%); Trang trí hoa - điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2024 (84%); Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 (gđ 1) - Ngũ Hành Sơn (93%); Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phước Lý 6 (100%); San nền, kè bao tại khu vực bố trí cho Hải đội 2 – BDBP (28%); KTDC số 6 Vệt KTQD dọc tuyến DT602 (TGHS-Nam HV) (94%); Đầu tư các công trình giáo dục tại khu đất sau khi di dời nhà máy nhựa (58%); Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ) (22%); Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu (36%); Tuyến đường vành đai phía Tây, QL14B đến đường HCM (62%); Nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 (95%)...

Bên cạnh đó, một số dự án chậm giải ngân như: Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (gđ2) (1%); Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường Mầm non trên địa bàn quận Hải Châu năm 2024 (4%); Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu năm 2024 (3%); Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu năm 2024 (4%); Trung tâm văn hoá thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên khu vực phía Tây thành phố (3%); Cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu (3%); Tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Khu TĐC Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái) (1%); Cải tạo cảnh quan vỉa hè bờ sông dọc tuyến đường Thăng Long từ công viên Châu Á đến giáp quận Cẩm Lệ (2%); Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (3%); Nâng cấp, mở rộng các đường kiệt hẻm trên địa bàn quận Thanh Khê,... các dự án chậm giải ngân chủ yếu do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, vướng mắc về thủ tục và là dự án khởi công mới...

b.5. Trong 6 tháng đầu năm, tại thành phố Đà Nẵng, số lượng các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thực hiện đấu thầu qua mạng là 55 gói thầu, đạt tỷ lệ 100%, cao hơn tỷ lệ đặt ra về số lượng gói thầu (tối thiểu 90%) và giá trị gói thầu (tối thiểu 80%), tỷ lệ tiết kiệm trung bình là 8,97%. Như vậy, qua số liệu thống kê về tỷ lệ về đấu thầu qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 của thành phố hiện đã đạt cao hơn tỷ lệ đặt ra về số lượng gói thầu (100% so với quy định tối thiểu 90%) và tỷ lệ về giá trị gói thầu (100% so với quy định tối thiểu 80%) theo quy định mới tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều này phản ánh công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố được thực hiện ngày càng hiệu quả, tiết kiệm nhiều hơn cho ngân sách thành phố.

c) Ước kết quả thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tính đến hết ngày 31/01/2025

Ước đến hết ngày 31/01/2025, giải ngân vốn dự toán giao năm 2024 toàn thành phố đạt 8.437 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và HĐND thành phố giao, gần đạt mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của UBND thành phố.

d) Phần đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 40 công trình và khởi công 38 công trình theo cam kết

4. Một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân

a) Các thuận lợi

- Các cấp Lãnh đạo thành phố, các ngành, đơn vị quan tâm và tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm từ việc giao kế hoạch, phân bổ chi tiết, nhập tabmis, phân kỳ thực hiện, cam kết công trình khởi công, hoàn thành, tỷ lệ giải ngân... cho đến việc xem xét quyết định các giải pháp mới tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, đền bù giải phóng mặt bằng...

- Nguồn lực kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo với quy mô kế hoạch vốn được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 là 7.291,932 tỷ đồng; HĐND thành phố và UBND thành phố đã giao kế hoạch cao hơn so với kế hoạch Trung ương giao theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 là 8.881,203 tỷ đồng (Nguồn năm trước chuyển sang 1.589,271 tỷ đồng).

- Đã nhận diện được hầu hết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quy trình, thủ tục, cơ sở pháp lý và các nội dung có liên quan trong hoạt động đầu tư công nói chung và của năm 2024 nói riêng để có sự chủ động trong việc tháo gỡ, có giải pháp triển khai thực hiện phù hợp thực tế. Đặc biệt, đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố nói chung và các nội dung về đầu tư công nói riêng.

b) Các khó khăn, vướng mắc

- Hiện nay, sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án tiến độ còn chậm với nhiều trình tự thủ tục phức tạp, thời gian dài, dẫn đến việc chậm phân bổ vốn.

Các thủ tục và thời gian thực hiện từ bước phê duyệt dự án đến bước triển khai thi công: lập, trình thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát; đấu thầu lựa chọn đơn vị khảo sát, lập, trình thẩm định và phê duyệt Phương án khảo sát; thực hiện khảo sát; đấu thầu lựa chọn tư vấn thiết kế; lập, trình thẩm định, thẩm tra, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; thực hiện công tác GPMB đạt 30% theo quy định tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND (đối với các dự án có GPMB); đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và triển khai thi công.

Bên cạnh đó, các dự án chuyển tiếp và các dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện do vướng mắc về mặt bằng không đáp ứng tiến độ thi công nên các đơn vị không thể đăng ký nhu cầu vốn để triển khai thực hiện theo tiến độ dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến độ giải ngân đầu tư trong những tháng đầu năm 2024 bị ảnh hưởng do nhiều công trình mới được khởi công và tạm ứng vốn vào cuối năm 2023.

- Các dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn vốn trung ương chưa hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công và chưa thể phân bổ kế hoạch vốn được trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng.

- Một số vướng mắc cụ thể về cơ chế, chính sách, thủ tục trong quá trình

triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thủ tục đầu tư dự án như sau:

+ Liên quan đến nhiệm vụ lập, trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố: Theo quy định, các cơ quan chuyên môn hoặc UBND quận, huyện là đơn vị trình chủ trương đầu tư, tuy nhiên đây là nhiệm vụ mới, các cơ quan do khối lượng công việc chuyên môn lớn hoặc không đủ nguồn nhân lực nên tiến độ phối hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư còn chậm, nguồn kinh phí để thực hiện thuê tư vấn lập hồ sơ còn bị động nên việc trình hồ sơ có chậm trễ và kéo dài, có lúc chất lượng chưa đảm bảo.

+ Một số dự án không triển khai phê duyệt quy hoạch chi tiết được vì vướng quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, phải chờ điều chỉnh.

+ Công tác thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do Quy chuẩn về PCCC, Công an thành phố đã tổ chức 1 buổi hội thảo về vấn đề này để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư.

+ Các dự án không có cấu phần xây dựng thuộc một số ngành, lĩnh vực hiện chưa có quy định hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn ĐTXD và các chi phí khác liên quan (tư vấn QLDA, tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra, thẩm định...) nên thực tế triển khai còn vướng mắc, không lựa chọn được đơn vị tư vấn phù hợp dẫn đến Chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan dự án.

+ Một số dự án y tế ở bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập dự toán thiết bị gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng danh mục, thẩm định giá các thiết bị y tế, trong đó, Ban Quản lý phải lấy ý kiến của đơn vị sử dụng, cơ quan chuyên môn để thành lập hội đồng đánh giá, cho ý kiến nên mất nhiều thời gian.

- Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thi công xây dựng đối với các công trình, dự án:

+ Công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù thành phố đã có nhiều giải pháp tháo gỡ, tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, chưa đồng bộ với mặt bằng thi công. Công tác quản lý đất đai trước đây chưa tốt, để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trên đất nông nghiệp gây khó khăn trong xác định bồi thường, tái định cư; Hội đồng Giải phóng mặt bằng chưa được kịp thời xử lý các kiến nghị nên các hộ giải tỏa chờ giải quyết kiến nghị, chậm bàn giao mặt bằng. Công tác đo đạc thửa còn chậm.

+ Trữ lượng khai thác mỏ đất san nền trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu của các dự án đang thi công, thủ tục điều phối đất phải lấy ý kiến của nhiều đơn vị và chờ cấp phép khai thác làm chậm tiến độ thực hiện dự án; giá nguyên nhiên vật liệu, giá sắt thép, giá xăng dầu một số thời điểm tăng cao dẫn đến các nhà thầu gặp khó khăn.

+ Một số dự án hạ tầng kỹ thuật do vướng giải tỏa kéo dài nhiều năm, nhà thầu thi công không còn đảm bảo về năng lực để tiếp tục thực hiện nên tiến độ công trình bị đình trệ.

+ Việc tổ chức triển khai thi công một số công trình y tế không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của hợp đồng do các công trình này thường có quy mô lớn, phức tạp, phải rà soát xử lý điều chỉnh để phù hợp với thực tế, nhu cầu của Bệnh viện và quy định hiện hành; việc thi công khó khăn do điều kiện mặt bằng chật hẹp, vừa phải thi công vừa phải đảm bảo các hoạt động của Bệnh viện.

+ Các dự án môi trường xử lý nước thải, rác thải ở bước lập phương án giá và dự toán phục vụ cho việc lựa chọn nhà thầu vận hành gặp nhiều khó khăn do chưa có định mức của ngành.

5. Nhiệm vụ, giải pháp trong 06 tháng cuối năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đã đề ra, trong thời gian tới, đề xuất Lãnh đạo Thành phố cần tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành quận, huyện thực hiện nghiêm các giải pháp sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy mô 61,750 tỷ đồng đã được phê duyệt dự án đầu tư (Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng và Dự án đầu tư Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng) hoàn thành việc giải ngân trong năm 2024.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công và giải ngân các dự án được Trung ương hỗ trợ **1.040 tỷ đồng cho 05 công trình, dự án**¹.

- Các quận, huyện chủ động có giải pháp tích cực đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa nhằm đảm bảo tiến độ theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND thành phố; triển khai có hiệu quả các nội dung được phân cấp, ủy quyền;

- Các Sở ngành có liên quan chủ động nghiên cứu rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình, phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,... giải quyết tình trạng thiếu đất, cát thi công tại các công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, tổ chức thi công, hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án:

+ Tăng cường chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng, tiến độ lập hồ sơ dự án và phối hợp với các Sở ngành trong quá trình xây dựng, thẩm định hồ sơ trình phê duyệt dự án, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực để khởi công các công trình trong 06 tháng cuối năm 2024, đặc biệt các công trình

¹ Dự án Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang 70 tỷ đồng (trách nhiệm chính thuộc UBND huyện Hòa Vang); Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu 650 tỷ đồng (trách nhiệm chính thuộc Ban quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên); Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu Sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ) 34,777 tỷ đồng (trách nhiệm chính thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê 85,223 tỷ đồng (trách nhiệm chính thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu 200 tỷ đồng (trách nhiệm chính thuộc Ban quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên).

trọng điểm, động lực, an sinh xã hội, môi trường

+ Đẩy nhanh tiến độ thanh toán đối với các công trình thanh quyết toán; công trình, dự án chuyển tiếp không vướng mặt bằng, đền bù giải tỏa. Phối hợp chặt chẽ với Ban GPMB các quận, huyện tập trung đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng.

+ Có kế hoạch chi tiết, phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị... tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Phối hợp, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành (không để dồn khối lượng về sau).

+ Chủ động rà soát và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý, làm tốt công tác bám công trình, bám hồ sơ... để thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng 40 công trình. Đồng thời, khởi công 38 công trình, dự án theo kế hoạch đề ra.

+ Khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, nhất là phê duyệt dự án đầu tư để đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2024, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ.

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các BQL tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm trình cấp thẩm quyền hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch phân khu còn lại.

- Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND thành phố các nội dung đã được giao để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo thành phố về kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được giao tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố (và các nội dung điều chỉnh) và các chỉ đạo có liên quan.

- Tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành trung ương rà soát các quy định tại các văn bản luật nhằm giảm các bước, thủ tục trong quy trình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư, thực tế phải qua nhiều khâu nhiều, nhiều bước, nhiều đơn vị như đang triển khai hiện nay: công tác quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, chưa kể trong từng bước còn có các bước nhỏ như thẩm định nội bộ, thẩm tra, trình thẩm định, trình phê duyệt, đồng thời một số nội dung phải đấu thầu lựa chọn tư vấn như: lựa chọn tư vấn lập dự án hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán... Ngoài ra, đối với các dự án quy mô lớn hoặc trung bình khi đã khởi công phải điều chỉnh để phù hợp thực tế phát sinh do trong quá trình chuẩn bị dự án không lường hết được các vấn đề thực tế, việc điều chỉnh có quy trình không khác nhiều so với quy trình thực hiện như ban đầu...

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua. / *the*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT TU, HĐND TP (báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- KBNN ĐN;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SKHĐT.

14/10

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Chính