

Số: /BC-ĐT

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO THẨM TRA  
CỦA BAN ĐÔ THỊ HĐND THÀNH PHỐ**

(Tờ trình của UBND thành phố về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn))

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Ban Đô thị HĐND thành phố được Thường trực HĐND thành phố phân công thẩm tra Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) trình tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X; Ban Đô thị HĐND thành phố báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**1. Nội dung trình**

a) Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn).

b) Nhóm dự án: Nhóm B

c) Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng.

d) Địa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

đ) Nội dung và quy mô đầu tư:

- Hạng mục xây dựng hộc rác số 7

+ Gia cố mái taluy kết hợp với tường chắn bằng BTCT tại khu vực núi lân cận để đảm bảo ổn định khu vực hộc rác số 7.

+ Xây dựng hộc chứa rác.

+ Hệ thống thu gom và xử lý khí.

+ Hệ thống thu gom nước rỉ rác.

+ Mương thu nước mặt, nước mưa.

+ Đường nội bộ xung quanh hộc rác, hệ thống chống sét, cấp điện, điện

chiếu sáng, cây xanh, hệ thống PCCC.

+ Các hạng mục khi vận hành học rác: đường vận hành đổ rác bằng tấm bê tông, phủ bạt HDPE tách nước mưa bề mặt bãi trong quá trình đổ rác, phủ bạt HDPE bề mặt bãi sau khi lấp đầy và đóng học rác.

- Hạng mục nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2

+ Xây dựng trạm cân và một số hạng mục phụ trợ khác.

+ Bổ sung hệ thống PCCC, hệ thống chống sét,...

- Đền bù giải tỏa và bố trí tái định cư

+ Nội dung đền bù giải tỏa: Bồi thường để thu hồi đất thực hiện dự án với tổng diện tích là 51.741 m<sup>2</sup> đất rừng;

+ Phương án bố trí tái định cư: Không bố trí đất tái định cư do diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là đất rừng.

e) Tổng mức đầu tư dự án: **225.647.708.000 đồng**

(*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm lẻ tám ngàn đồng*)

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng sau thuế	:	160.068.912.000	đồng
- Chi phí thiết bị	:	13.262.800.000	đồng
- Chi phí GPMB	:	5.819.843.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án, TVĐTXD, CPK	:	25.906.655.000	đồng
- Chi phí dự phòng	:	20.589.498.000	đồng

g) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố

h) Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2023-2026.

## **2. Sự cần thiết đầu tư của dự án**

Hiện nay, chất thải rắn không nguy hại phát sinh trên địa bàn thành phố được thu gom, xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại 06 học rác thuộc Dự án Nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn. Trong đó, Học rác số 1-5 đã hoàn thành công tác chôn lấp rác và theo kết quả tính toán, đến cuối năm 2024, học rác số 06 sẽ hết khả năng tiếp nhận. Ngoài ra, thành phố cũng đang kêu gọi, chuẩn bị đầu tư các Nhà máy xử lý chất thải rắn, dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, thi công xây dựng và đưa vào vận hành trong năm 2026. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Học rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) để bổ sung năng lực tiếp nhận, chôn lấp rác trong thời gian chưa hoàn thành đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn là cần thiết.

### 3. Kết quả thẩm tra của Ban Đô thị

a) Về thẩm quyền: Theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công 2019, việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn).

b) Sự phù hợp với các quy định của pháp luật: Dự án đầu tư phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành.

c) Kiến nghị:

Ban Đô thị thống nhất và đề nghị HĐND thành phố thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) theo nội dung Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố; đồng thời đề nghị trong quá trình triển khai tiếp theo cần lưu ý một số nội dung sau:

- Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) để bổ sung năng lực tiếp nhận, chôn lấp rác trong thời gian chưa hoàn thành đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn chỉ là giải pháp tình thế, do đó đề nghị cần phải quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng và sớm đưa vào khai thác các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường nói chung và hoạt động xử lý chất thải nói riêng trong tương lai.

- Về nội dung thực hiện dự án:

+ Gia cố phần tiếp giáp với núi và có giải pháp thi công đảm bảo chống sạt lở tại khu vực núi lân cận; có phương án dẫn dòng thu gom tối đa lượng nước mặt để giảm tải lượng nước rỉ rác (do tăng nước mưa).

+ Có phương án thu gom, chuyển tải nước rỉ rác về Trạm xử lý nước rỉ rác đảm bảo kỹ thuật và đúng quy định.

+ Chủ động, sớm đề xuất xây dựng phương án quản lý, vận hành công trình có hiệu quả cho việc chôn lấp xử lý rác tại hộc rác số 7.

+ Rà soát, đánh giá lượng nước rỉ rác phát sinh so với năng lực, công suất của Trạm xử lý nước rỉ rác đã đầu tư (2 giai đoạn). Đồng thời chỉ đạo xử lý và chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường do Trạm xử lý nước rỉ rác tạo ra theo ý kiến, đơn thư của cử tri.

+ Đường dân sinh hoàn trả phải đảm bảo độ dốc khống chế theo quy định, đồng thời đảm bảo an toàn lưu thông tránh các xung đột và tranh chấp sau này.

- Về tổng mức đầu tư và cân đối vốn: Rà soát việc phân bổ nguồn vốn giữa 02 kỳ trung hạn đảm bảo cân đối, phù hợp với thời gian thực hiện và quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật đầu tư công.

- Về tiến độ thực hiện dự án: Cần đảm bảo theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công.

- Công khai các nội dung liên quan đến dự án theo quy định tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố.

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố đối với Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn). Kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN ĐÔ THỊ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thành Tiến**

haitn-14/11/2023 18:33:50-haitn-haitn-haitn