

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 52/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến hết năm 2024 đối với các dự án có nhu cầu theo quy định của Luật Đầu tư công

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 11 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 12 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và các Quyết định¹ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, trên cơ sở tổng hợp số liệu của KBNN và đề xuất của các đơn vị, UBND thành phố kính báo cáo và đề xuất HĐND thành phố cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết năm 2024 đối với các dự án có nhu cầu theo quy định của Luật Đầu tư công như sau:

1. Năm 2023, có **269** công trình, dự án xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất và các dự án chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, công trình dân sinh, vốn phân cấp được bố trí vốn thực hiện đã không thể giải ngân **656,111 tỷ đồng kế hoạch vốn dự toán giao năm 2023** do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng như: *dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu: 82,861 tỷ đồng; Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1): 19,506 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng: 14,960 tỷ đồng...* Cụ thể trong nhóm đề xuất hủy dự toán, có **191** dự án xây dựng cơ bản quy mô **517,026 tỷ đồng**; **78** dự án khai thác quỹ đất quy mô **92,022 tỷ đồng**; và các dự án chuẩn bị đầu tư quy mô **16,743 tỷ đồng**; các dự án lập nhiệm vụ quy hoạch quy mô **11,968 tỷ đồng**; các công trình dân sinh của các quận **18,352 tỷ đồng**. Chi tiết theo các phụ lục đính kèm.

2. Năm 2023, có **84** công trình, dự án xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất và các dự án chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, công trình dân sinh, vốn phân cấp được bố trí kế hoạch vốn dự toán giao năm 2023 không thể giải ngân hết kế hoạch được giao **692,223 tỷ đồng** do các khó khăn, vướng mắc trong năm về thủ tục, quy trình, công tác giải phóng mặt bằng... gồm: **70 dự án xây dựng cơ bản quy mô 487,422 tỷ đồng**; **14 dự án khai thác quỹ đất quy mô 69,081 tỷ đồng**; các dự án lập nhiệm vụ quy hoạch quy mô **14,321 tỷ đồng**; các dự án chuẩn bị đầu tư **1,7 tỷ đồng**; các công trình dân sinh của các quận **62,708 tỷ đồng**; các công trình thuộc vốn phân cấp và nông thôn mới của huyện Hòa Vang **56,991 tỷ đồng**. Chi tiết theo các phụ lục đính kèm.

3. Về nguồn vốn phân bổ kế hoạch năm 2023: Theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 881/STC-QLNS ngày 27/3/2024 về việc vốn chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023, trong đó nêu:

- Năm 2023, HĐND thành phố giao dự toán thu tiền sử dụng đất ngân sách thành phố là 1.870.000 triệu đồng (không kể 130.000 triệu đồng phân cấp cho ngân sách huyện Hòa Vang). Theo số liệu thu tiền sử dụng đất thực tế năm

¹ 329/QĐ-UBND ngày 24/02/2023; 565/QĐ-UBND ngày 27/3/2023; 1436/QĐ-UBND ngày 10/7/2023; 1512/QĐ-UBND ngày 20/7/2023; 1849/QĐ-UBND ngày 29/8/2023; 2080/QĐ-UBND ngày 25/9/2023; 2267/QĐ-UBND ngày 17/10/2023; 2421/QĐ-UBND ngày 03/11/2023; 2494/QĐ-UBND ngày 14/11/2023; 2526/QĐ-UBND ngày 15/11/2023

2023 của NSTP thì chỉ đạt 1.284.299 triệu đồng (giảm so với dự toán giao 585.701 triệu đồng). Đồng thời, HĐND thành phố quyết định dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách thành phố từ nguồn thu tiền sử đất là 2.195.438 triệu đồng, gồm: nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm: 1.870.000 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất năm trước chuyển sang 325.438 triệu đồng...

- Theo quy định tại khoản 7, Điều 7 Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Sở Tài chính đề nghị rà soát xác định lại số giải ngân, số dự kiến kéo dài sang năm 2024 để tham mưu các cấp có thẩm quyền đảm bảo việc phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu sử dụng đất cho các công trình (kể cả vốn kéo dài) không được vượt quá số thu thực tế tiền sử dụng đất trong năm 2023 (Theo số liệu báo cáo thì dự kiến nguồn tập trung vốn trong nước, nguồn xổ số kiến thiết, nguồn năm trước chuyển sang (nguồn tiền đất) theo kế hoạch vốn năm 2023 vẫn còn dư hủy dự toán. Trong trường hợp không điều chỉnh giảm chi đầu tư từ nguồn đất tương ứng với số thực thu thì có thể báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại cơ cấu nguồn cho phù hợp (giảm chi từ nguồn tiền sử dụng đất tương ứng và bù đắp từ nguồn các nguồn khác còn dư hủy dự toán) theo quy định).

Căn cứ các quy định nêu tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành, kính đề nghị HĐND thành phố thống nhất 03 nội dung như sau:

(1) Thống nhất hủy dự toán đối với **656,111 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023** không thể giải ngân nêu trên, Kế hoạch vốn hủy dự toán **656,111 tỷ đồng** đề nghị cho phép bổ sung vào nguồn kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh, bổ sung sẽ trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2024 theo quy định. Chi tiết hủy dự toán theo các phụ lục đính kèm.

(2) Căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, trên cơ sở tổng hợp số liệu của KBNN và đề xuất của các đơn vị, kính đề nghị HĐND thành phố thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với **84** công trình, dự án xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất và các dự án chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, công trình dân sinh, vốn phân cấp được bố trí kế hoạch vốn dự toán giao năm 2023 không thể giải ngân hết kế hoạch được giao **692,223 tỷ đồng** nêu trên. Chi tiết danh mục và kế hoạch vốn đề xuất kéo dài theo các phụ lục đính kèm.

(3) Căn cứ dự toán HĐND thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; căn cứ thực tế nguồn thu để đáp ứng nhu cầu chi của thành phố năm 2023 theo đề nghị của Sở Tài chính, UBND thành phố kính đề xuất HĐND thành phố điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn năm 2023, trong đó giảm dự toán nguồn tiền sử dụng đất, tăng bằng nguồn ngân sách tập trung và nguồn khác còn dư để phù hợp với thực tế nguồn thu ngân sách đáp ứng cho đầu tư công.

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- TT TU, HĐND TP (báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- KBNN ĐN;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SKHĐT.

15 + 10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Trung Chính

Số: /NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kéo dài Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 17**

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 11 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 12 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến hết năm 2024 đối với các dự án có nhu cầu theo quy định của Luật Đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với danh mục các dự án đề xuất kéo dài sử dụng nguồn ngân sách thành phố theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024, cụ thể: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách thành phố với số vốn **692,223 tỷ đồng** bố trí cho **84** công trình, dự án (chi tiết theo các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thống nhất hủy dự toán ngân sách thành phố, cụ thể:

Dự toán đã bố trí kế hoạch vốn năm 2023 cho các công trình, dự án không giải ngân hết để bổ sung vào nguồn kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024, cụ thể: Hủy dự toán ngân sách thành phố đối với **656,111 tỷ đồng** bố trí cho **269** công trình, dự án (chi tiết theo các phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn năm 2023, trong đó giảm dự toán nguồn tiền sử dụng đất, tăng bằng nguồn ngân sách tập trung và nguồn khác còn dư để phù hợp với thực tế nguồn thu ngân sách năm 2023 theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 17, ngày tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày biểu quyết thông qua.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tại Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /4/2024.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã;
- Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Công TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH