

Số: *H2* /TTr-UBND

Đà Nẵng, ngày *29* tháng *3* năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về chủ trương đầu tư

**Dự án: Dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm)**  
**Địa điểm: Quận Hải Châu, quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  
Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;





Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1441/TTr-SXD ngày 05 tháng 3 năm 2024 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm); Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 95/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 02 năm 2024 về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm), địa điểm: Quận Thanh Khê, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành phố về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) với các nội dung chính như sau:

**1. Tên dự án:** Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

**2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

**3. Cấp quyết định đầu tư dự án:** Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

**4. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án:** Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

**5. Sự cần thiết đầu tư**

Quận Hải Châu, quận Thanh Khê nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là phát triển về kinh tế du lịch - dịch vụ, mật độ dân cư các quận nội thành, các phương tiện giao thông cũng không ngừng tăng lên.

Hiện nay, 04 tuyến phố Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm nằm tại khu vực trung tâm thành phố đã có từ lâu nhưng hạ tầng kỹ thuật (mặt đường, thoát nước, bó vỉa, vỉa hè...) đã xuống cấp, hư hỏng, giảm chất lượng phục vụ cho người dân đang sinh sống tại khu vực, cũng như du khách, không còn đảm bảo mỹ quan và hạ tầng kỹ thuật hiện trạng trên tuyến chưa



tương xứng với vị thế đô thị loại I trực thuộc Trung ương như thành phố Đà Nẵng. Do đó việc đầu tư cải tạo và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trên 04 tuyến đường này là thực sự cần thiết.

Đầu tư cải tạo và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nhằm góp phần tăng tính thẩm mỹ, đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế phục vụ dân sinh đồng thời thúc đẩy đời sống nhân dân, kinh tế khu vực phát triển, phù hợp với chủ trương chung của thành phố.

## 6. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) nhằm góp phần tăng mỹ quan đô thị, đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế đồng thời phục vụ dân sinh, thúc đẩy đời sống nhân dân, kinh tế khu vực phát triển.

## 7. Hiệu quả đầu tư dự án

Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) làm tăng mỹ quan đô thị, tạo bộ mặt hiện đại, khang trang góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng; đồng thời hạn chế ngập lụt, nâng cao đời sống người dân khu vực. Do vậy, dự án mang lại hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội.

## 8. Quy mô đầu tư và các nội dung liên quan

Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Phan Châu Trinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Trưng Nữ Vương), đường Lê Lợi (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến đường Phan Đình Phùng), đường Hoàng Diệu (đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Trưng Nữ Vương), đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Nguyễn Văn Linh) như sau:

- Hệ thống thoát nước mưa: Tận dụng hệ thống cũ còn tốt, đủ khẩu độ. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa bố trí dọc đường với khẩu độ tuyến công dự kiến khoảng  $B = (0,6 - 1,5)m$ . Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh đảm bảo thoát nước chống ngập úng khu vực này.

- Thoát nước thải: Hoàn trả, xây dựng mới hệ thống thoát nước thải để thu gom thoát nước thải của các hộ dân hai bên đường.

- Đầu tư cải tạo, xây dựng mới bó vỉa, vỉa hè, ... đồng bộ trên các tuyến đường.

- Cải tạo, hạ ngầm hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến.

- Đầu tư xây dựng công, bể kỹ thuật, hạ ngầm cáp thông tin đối với các tuyến cáp do các đơn vị của Nhà nước sở hữu từ nguồn vốn ngân sách thành phố





(các đơn vị viễn thông khác phải chủ động đầu tư hạ ngầm các tuyến cáp do mình quản lý theo tiến độ thực hiện của dự án).

- Cây xanh: Tận dụng một số cây xanh hiện trạng đã trồng đúng vị trí, chủng loại, sinh trưởng tốt; chặt hạ các cây hiện trạng phát triển không đúng vị trí, cong vẹo, các loại cây hạn chế trồng; Cây xanh trồng mới trên tuyến đường theo danh sách các loại cây được phép trồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cấp nước: Tận dụng lại hệ thống cấp nước hiện trạng còn tốt; di dời sửa chữa các đoạn trùng hạ tầng kỹ thuật, hư hỏng.

- Phòng cháy chữa cháy: Rà soát bổ sung đầy đủ nguồn nước cấp và bổ sung các họng cứu hỏa trên tuyến.

- Khớp nối giao thông, thoát nước các đường ngang; hoàn trả nền mặt đường đảm bảo kết cấu và mỹ quan đô thị; hoàn trả các hạ tầng kỹ thuật khác bị ảnh hưởng; ... .

- Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện được đầu tư ngầm hóa đường dây trung và hạ thế; Hạ mục ngầm hóa này do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đầu tư.

- Việc cải tạo hệ thống thoát nước, ngầm hóa điện chiếu sáng, cáp thông tin đối với các tuyến cáp do các đơn vị của Nhà nước sở hữu (từ nguồn vốn ngân sách thành phố) được thực hiện đồng bộ, hài hòa với việc ngầm hóa lưới điện và các tuyến cáp viễn thông khác. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị viễn thông để triển khai đồng bộ, tiết kiệm và tránh trùng lặp.

- Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các bước triển khai tiếp theo tiếp tục nghiên cứu quy mô, phương án kỹ thuật cụ thể để hoàn chỉnh dự án; Đồng thời nghiên cứu đề xuất tổ chức lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện của dự án.

**9. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: 281.990.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi một tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng)**

Trong đó:

- |  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| - Chi phí xây dựng sau thuế (dự kiến): | 230.825.000.000 | đồng  |
| - Chi phí Quản lý dự án, TVĐTXD, CPK:  | 14.384.000.000  | đồng  |
| - Chi phí dự phòng:                    | 36.781.000.000  | đồng. |

**10. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn ngân sách thành phố. Tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 có bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

## 11. Về khả năng cân đối vốn

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) đã được HĐND thành phố thống nhất danh mục chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và phương án nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, trong đó đã giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 đối với dự án.

Dự án đã được dự kiến và đảm bảo khả năng cân đối vốn trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa phân bổ của toàn thành phố theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố, giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí khoảng 175 tỷ đồng (để triển khai phạm vi tuyến đường Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm theo đề xuất của Sở Xây dựng và tiến độ triển khai hạ ngầm của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng); số vốn còn lại sẽ được ưu tiên bố trí đối với công trình chuyển tiếp khi triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của Luật Đầu tư công.

**12. Địa điểm thực hiện dự án:** Quận Thanh Khê, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

**13. Loại dự án:** Dự án nhóm B.

**14. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2024 - 2026.

**15. Hình thức đầu tư:** Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm). Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. /*gh*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, XD, TC, CT, TN&MT, TT&TT;
- UBND quận Hải Châu, Thanh Khê;
- BQL các DA ĐT CS hạ tầng ưu tiên;
- Lưu: VT.

*gr + 10*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Lê Trung Chính



UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
**SỞ XÂY DỰNG**  
Số: 1441 /TTr-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2024

### TỜ TRÌNH

**Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ  
ngập cấp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị  
(Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm)  
Địa điểm: Quận Thanh Khê, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và  
Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây  
dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của  
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản  
lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của  
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu  
tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023  
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy  
định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố  
Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng  
10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của  
UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã  
hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của  
UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công  
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;



*Căn cứ Báo cáo số 647/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2023 về việc Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm); Địa điểm: Quận Thanh Khê, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Công văn số 285/DNPC-KHVT+TCKT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình triển khai ngầm hóa lưới điện hiện hữu trên 04 tuyến đường nội thị (Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm);*

*Căn cứ Thông báo số 32/TB-VP ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng UBND thành phố về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm);*

*Căn cứ Báo cáo số 95/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 02 năm 2024 về việc Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm); Địa điểm: Quận Thanh Khê, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng,*

Sở Xây dựng kính báo cáo UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố Đà Nẵng phê duyệt hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) với các nội dung chính như sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

**2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

**3. Cấp quyết định đầu tư dự án:** Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

**4. Địa điểm thực hiện dự án:** Quận Thanh Khê, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**5. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: 281.990.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn).** Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế (dự kiến): 230.825.000.000 đồng
- Chi phí Quản lý dự án, TVĐTXD, CPK: 14.384.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 36.781.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách thành phố.



## 6. Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2026.

- Năm 2024 - 2025: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện hạng mục Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng của tuyến đường Hoàng Diệu và đường Ông Ích Khiêm.

- Năm 2025 - 2026: Triển khai thực hiện hạng mục Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng của tuyến đường Lê Lợi và đường Phan Châu Trinh.

**7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án:** Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án (theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố).

## 8. Các thông tin khác

### a) Sự cần thiết đầu tư

Quận Hải Châu, quận Thanh Khê nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là phát triển về kinh tế du lịch - dịch vụ, mật độ dân cư các quận nội thành, các phương tiện giao thông cũng không ngừng tăng lên.

Hiện nay, 04 tuyến phố Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm nằm tại khu vực trung tâm thành phố đã có từ lâu nhưng hạ tầng kỹ thuật (mặt đường, thoát nước, bó vỉa, vỉa hè...) đã xuống cấp, hư hỏng, giảm chất lượng phục vụ cho người dân đang sinh sống tại khu vực, cũng như du khách, không còn đảm bảo mỹ quan và hạ tầng kỹ thuật hiện trạng trên tuyến chưa tương xứng với vị thế đô thị loại I trực thuộc Trung ương như thành phố Đà Nẵng. Do đó việc đầu tư cải tạo và ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật trên 04 tuyến đường này là thực sự cần thiết.

Đầu tư cải tạo và ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật nhằm góp phần tăng tính thẩm mỹ, đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế phục vụ dân sinh đồng thời thúc đẩy đời sống nhân dân, kinh tế khu vực phát triển, phù hợp với chủ trương chung của thành phố.

### b) Mục tiêu và hiệu quả đầu tư dự án

Đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) nhằm góp phần tăng mỹ quan đô thị, đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế đồng thời phục vụ dân sinh, thúc đẩy đời sống nhân dân, kinh tế khu vực phát triển.

### c) Nội dung và quy mô đầu tư

Loại dự án: Dự án nhóm B.

Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Phan Châu Trinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Trưng Nữ Vương), đường Lê Lợi (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến đường Phan Đình Phùng), đường Hoàng Diệu (đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến



đường Trung Nữ Vương), đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Nguyễn Văn Linh) như sau:

- Hệ thống thoát nước mưa: Tận dụng hệ thống cũ còn tốt, đủ khẩu độ. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa bố trí dọc đường với khẩu độ tuyến cống dự kiến khoảng  $B = (0,6 - 1,5)m$ . Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh đảm bảo thoát nước chống ngập úng khu vực này.

- Thoát nước thải: Hoàn trả, xây dựng mới hệ thống thoát nước thải để thu gom thoát nước thải của các hộ dân hai bên đường.

- Đầu tư cải tạo, xây dựng mới bó vỉa, vỉa hè, ... đồng bộ trên các tuyến đường.

- Cải tạo, hạ ngầm hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến.

- Đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật, hạ ngầm cáp thông tin đối với các tuyến cáp do các đơn vị của Nhà nước sở hữu từ nguồn vốn ngân sách thành phố (các đơn vị viễn thông khác phải chủ động đầu tư hạ ngầm các tuyến cáp do mình quản lý theo tiến độ thực hiện của dự án).

- Cây xanh: Tận dụng một số cây xanh hiện trạng đã trồng đúng vị trí, chủng loại, sinh trưởng tốt; chặt hạ các cây hiện trạng phát triển không đúng vị trí, cong vẹo, các loại cây hạn chế trồng; Cây xanh trồng mới trên tuyến đường theo danh sách các loại cây được phép trồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cấp nước: Tận dụng lại hệ thống cấp nước hiện trạng còn tốt; di dời sửa chữa các đoạn trùng hạ tầng kỹ thuật, hư hỏng.

- Phòng cháy chữa cháy: Rà soát bổ sung đầy đủ nguồn nước cấp và bổ sung các họng cứu hỏa trên tuyến.

- Khớp nối giao thông, thoát nước các đường ngang; hoàn trả nền mặt đường đảm bảo kết cấu và mỹ quan đô thị; hoàn trả các hạ tầng kỹ thuật khác bị ảnh hưởng; ...

- Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện được đầu tư ngầm hóa đường dây trung và hạ thế; Hạ ngầm hóa này do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đầu tư.

d) Một số ý kiến liên quan khác

- Việc cải tạo hệ thống thoát nước cũng như việc ngầm hóa điện chiếu sáng, cáp thông tin đối với các tuyến cáp do các đơn vị của Nhà nước sở hữu (từ nguồn vốn ngân sách thành phố) phải được thực hiện đồng bộ, hài hòa với việc ngầm hóa lưới điện và các tuyến cáp viễn thông khác. Vì vậy, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị viễn thông để triển khai đồng bộ, tiết kiệm và tránh trùng lặp (Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã có Công văn số 285/DNPC-KHVT+TCKT ngày 18/01/2024, UBND thành phố đã có chỉ đạo tại Thông báo số 32/TB-VP ngày 22/01/2024).



- Hồ sơ dự án hiện nay ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nên nội dung quy mô đầu tư xây dựng nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi, tính hiệu quả, dự kiến nguồn vốn và tổng mức vốn của dự án đầu tư; được lập theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2737/UBND-SXD ngày 30/5/2023 với các nội dung bao gồm Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các bước triển khai tiếp theo tiếp tục nghiên cứu quy mô, phương án kỹ thuật cụ thể để hoàn chỉnh dự án; Đồng thời nghiên cứu đề xuất tổ chức lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng (theo Điều 1 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện của dự án.

## II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) được UBND thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 20/7/2023, Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 và Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023, trong đó giao Sở Xây dựng là đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (Ban QLDA) làm chủ đầu tư dự án.

- Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm), trình Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Tờ trình số 8989/TTr-SXD ngày 17/11/2023.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3627/SKHĐT-KTN ngày 21/11/2023 gửi lấy ý kiến các Sở: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải.

- Sau khi nhận được ý kiến các đơn vị, Ban QLDA đã phối hợp với đơn vị tư vấn giải trình ý kiến của các đơn vị, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và gửi Sở Xây dựng tại Công văn số 1650/BQL-KHĐT ngày 29/11/2023 và Sở Xây dựng có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9455/SXD-HTKT ngày 04/12/2023.

- Ngày 07/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) tại Báo cáo số 647/BC-SKHĐT.

- Ngày 08/12/2023, Ban QLDA đã hoàn thiện hồ sơ theo Báo cáo thẩm định số 647/BC-SKHĐT ngày 07/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và trình Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1731/TTr-BQL.



- Ngày 22/01/2024, Văn phòng UBND thành phố có Thông báo số 32/TB-VP ngày 22/01/2024 về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm);

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo nêu trên, ngày 24/01/2024, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 635/TTr-BQL trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư (lần 2) dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 261/SKHĐT-KTN ngày 26/01/2024 gửi lấy ý kiến Sở Tài chính.

- Ngày 29/01/2024, Sở Tài Chính có Công văn số 321/STC-ĐT đóng góp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

- Ngày 07/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) tại Báo cáo số 95/BC-SKHĐT.

Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với ban QLDA rà soát các nội dung tại báo cáo thẩm định, ý kiến các đơn vị và hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố.

### III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 647/BC-SKHĐT ngày 08/12/2023 và Báo cáo thẩm định số 95/BC-SKHĐT ngày 07/02/2024.

2. Báo cáo thẩm định số 647/BC-SKHĐT ngày 08/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) Địa điểm: Quận Thanh Khê, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

3. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo tổng hợp, giải trình kèm theo Công văn số 1650/BQL-KHĐT ngày 29/11/2023 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


4. Báo cáo thẩm định số 95/BC-SKHĐT ngày 07/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) Địa điểm: Quận Thanh Khê, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.



Sở Xây dựng kính báo cáo UBND thành phố xem xét, thống nhất trình HĐND thành phố phê duyệt hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm), địa điểm: Quận Thanh Khê, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND thành phố (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (phối hợp);
- UBND các quận: Thanh Khê, Hải Châu;
- Ban QLDA ĐTCSHT ưu tiên (phối hợp);
- Lưu: VT, HTKT (Hung).



**Phùng Phú Phong**

linhvvt-01/04/2024 14:27:01-linhvt-linhvt-linhvt



## BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư**  
**Dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin,**  
**điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị**  
**(Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm)**  
**Địa điểm: Quận Thanh Khê, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng**

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Ngày 25/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số 635/TTr-SXD ngày 24/01/2024 của Sở Xây dựng về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm). Sau khi xem xét hồ sơ và tổng hợp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án của Sở Tài chính tại Công văn số 321/STC-ĐT ngày 29/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm), với các nội dung như sau:

### Phần thứ nhất

#### I. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

- Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kèm theo Tờ trình số 635/TTr-SXD ngày 24/01/2024 của Sở Xây dựng về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm);
- Ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Tài chính tại Công văn số 4023/STC-ĐT ngày 24/11/2023 và Công văn số 321/STC-ĐT ngày 29/01/2024.
- Công văn số 9455/SXD-HTKT ngày 04/12/2023 của Sở Xây dựng về việc liên quan hồ sơ Báo cáo chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm);
- Ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 3098/SCT-QLNL ngày 24/11/2023.



5. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5600/SGTVT-KH ngày 28/11/2023.

6. Ý kiến của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tại Công văn số 4278/DNPC-QLDA+KHVT ngày 29/9/2023, Công văn số 5853/DNPC-KHVT+TCKT ngày 27/12/2023, Công văn số 285/DNPC-KHVT+TCKT ngày 18/01/2024.

7. Các văn bản, hồ sơ pháp lý liên quan.

## **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

Căn cứ Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 7 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị



quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND thành phố về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050;

Căn cứ Công văn số 2737/UBND-SXD ngày 30/5/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến chủ trương đầu tư các tuyến đường nội thị Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm;

Căn cứ Thông báo số 244/TB-VP ngày 09/6/2023 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại buổi làm việc nghe báo cáo các giải pháp thực hiện ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa hệ thống điện chiếu sáng, cáp viễn thông, truyền hình hiện hữu và cải tạo vỉa hè;



Căn cứ Thông báo số 32/TB-VP ngày 22/01/2024 của Văn phòng UBND thành phố về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 935/SXD-HTKT ngày 24/01/2024 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

### III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

- Đơn vị chủ trì thẩm định:** Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp thẩm định:** Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
- Hình thức thẩm định:** Lấy ý kiến bằng văn bản (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3627/SKHĐT-KTN ngày 21/11/2023, Công văn số 261/SKHĐT-KTN ngày 26/01/2024 gửi các đơn vị tham gia ý kiến).

#### Phần thứ hai

### Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

#### I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN TRÌNH THẨM ĐỊNH

- Tên dự án:** Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).
- Dự án nhóm:** Dự án nhóm B.
- Chủ đầu tư dự án:** Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023).
- Địa điểm thực hiện dự án:** Quận Thanh Khê, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:** 281.990.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi một tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng).
- Nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Vốn ngân sách thành phố.
- Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2024 - 2026.
- Hình thức đầu tư của dự án:** Đầu tư công.

#### II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Tài chính**



a) Tại Công văn số 4023/STC-ĐT ngày 24/11/2023:

Tại Tờ trình số 8989/TTr-SXD ngày 17/11/2023, Sở Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án với dự kiến tổng mức đầu tư 281.990 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Sở Tài chính có ý kiến như sau:

- Về nguồn vốn: Tại Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 có bố trí 50 triệu đồng và tại Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 có bố trí 1.000 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để thẩm định nguồn vốn đầu tư đảm bảo không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm được duyệt.

- Về mức vốn và khả năng cân đối vốn: Đề nghị căn cứ quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để kiểm tra, rà soát các khoản mục chi phí trong dự kiến tổng mức đầu tư làm cơ sở xác định mức vốn tối đa có thể bố trí cho dự án. Trong đó:

+ Cần rà soát, nghiên cứu đối với việc sử dụng đá granite lát vỉa hè (có chi phí vật liệu khoảng 30.742 triệu đồng) để có sự đồng bộ với các tuyến đường lân cận và đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, tiết kiệm (lựa chọn loại đá có đơn giá phù hợp, đảm bảo tiết kiệm);

+ Lưu ý đơn vị kiểm tra, rà soát khối lượng nạo vét mương, hố ga để tránh trùng lặp với công tác duy tu, nạo vét thường xuyên hệ thống thoát nước trên địa bàn quận.

+ Đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đầu tư các hạng cứu hỏa để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng - Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp;

+ Nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng đối với biện pháp thi công để đảm bảo hợp lý, tiết kiệm.

b) Tại Công văn số 321/STC-ĐT ngày 29/01/2024:

Trước đây, Sở Tài chính đã tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) tại Công văn số 4023/STC-ĐT ngày 24/11/2023 theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3627/SKHĐT-KTN ngày 21/10/2023 kèm đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 8989/TTr-SXD ngày 17/11/2023 với dự kiến tổng mức đầu tư 281.990 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2023



- 2025; theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và có Báo cáo thẩm định số 674/BC-SKHĐT ngày 07/12/2023 với dự kiến tổng mức đầu tư sau khi thẩm định là 281.990 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Nay tại Tờ trình số 635/TTr-SXD ngày 24/01/2024, Sở Xây dựng đề xuất lại thời gian thực hiện dự án nêu trên trong giai đoạn 2024 - 2026 (không thay đổi tổng mức đầu tư và nguồn vốn so với kết quả đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định).

Do đó, đối với nội dung về thời gian thực hiện dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng để thẩm định, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

## **2. Ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 3098/SCT-QLNL ngày 24/11/2023**

### **a) Về sự cần thiết đầu tư dự án:**

- Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 933/TTr-BQL ngày 22/7/2023, hiện trạng 04 tuyến phố Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm nằm tại khu vực trung tâm thành phố đã có từ lâu, không được đầu tư cải tạo nâng cấp toàn diện nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật (mặt đường, thoát nước, bó vỉa, vỉa hè...) đã xuống cấp, hư hỏng nặng, không đảm bảo mỹ quan đô thị, do đó việc đầu tư cải tạo và ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật nhằm góp phần tăng tính thẩm mỹ, đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế phục vụ dân sinh, đồng thời đảm thúc đẩy đời sống nhân dân, kinh tế khu vực phát triển là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2737/UBND-SXD ngày 30/5/2023.

### **b) Tham gia góp ý về phương án thiết kế hệ thống điện chiếu sáng của dự án:**

Phương án, giải pháp thiết kế hệ thống điện chiếu sáng công trình Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) phải tuân thủ các quy định tại QCVN 07-07:2016/BXD, đảm bảo các yêu cầu về chiếu sáng phù hợp với mặt cắt ngang từng tuyến đường, mật độ lưu thông trên từng tuyến đường, tối ưu về kinh tế, trong đó lưu ý:

- Thể hiện cụ thể bề rộng mặt đường, chiều cao cột đèn, công suất đèn chiếu sáng trên các bản vẽ mặt cắt ngang đại diện các tuyến đường nội thị sau khi cải tạo;

- Sử dụng đèn có hiệu suất phát quang cao; kiểm tra, tính toán, mô phỏng các phương án bố trí lại đèn chiếu sáng nhằm lựa chọn đèn có công suất phù hợp, đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự;

- Tính toán, lựa chọn tiết diện cáp ngầm cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả đầu tư;



- Việc thiết kế bố trí các vị trí lắp dựng trụ đèn chiếu sáng phải đảm bảo hài hoà, đồng bộ, phù hợp với các hạ tầng kỹ thuật khác như cấp điện, viễn thông, cây xanh, cấp thoát nước.

### **3. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5600/SGTVT-KH ngày 28/11/2023**

a) Các tuyến đường Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm nằm trong khu vực trung tâm thành phố, có chiều rộng vỉa hè hiện trạng không thống nhất (nhỏ nhất chỉ khoảng 2,5m) đồng thời trên tuyến tập trung nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật dự kiến thực hiện ngầm hóa (như điện, chiếu sáng, cáp thông tin,...); do đó để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện (tránh trường hợp hồ sơ thiết kế đã phê duyệt nhưng không thể triển khai thi công do hồ sơ có sai sót, không đủ không gian bố trí hệ thống đường dây hạ ngầm), đề nghị khảo sát, rà soát kỹ và thống kê đầy đủ hệ thống hạ tầng hiện trạng, từ đó có phương án bố trí vị trí lắp đặt các công trình ngầm đảm bảo khoảng cách quy định đồng thời có sự đồng bộ, thống nhất giữa hồ sơ hạ ngầm đường dây được thực hiện từ nguồn vốn nhà nước và thực hiện từ nguồn vốn doanh nghiệp. Lưu ý kiểm tra cập nhật mặt cắt ngang bố trí hạ tầng kỹ thuật theo mặt cắt ngang trong Đề án khuyến khích đầu tư hào/công, bể kỹ thuật từ nguồn vốn ngoài ngân sách để ngầm hóa các công trình hạ tầng thiết yếu tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố đã được Sở Giao thông vận tải báo cáo đề xuất UBND thành phố tại Tờ trình số 5053/TTr-SGTVT ngày 31/10/2023 (đính kèm).

b) Trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo đề nghị Chủ đầu tư lưu ý một số nội dung sau:

- Kịp thời thông báo cho các đơn vị quản lý đường dây, đường ống được biết và phối hợp triển khai thiết kế, thi công đồng bộ.

- Liên quan đến kết cấu bó vỉa hè, hố trồng cây, thoát nước, mặt đường: Để đảm bảo việc triển khai sử dụng một số kết cấu bó vỉa hè, hố trồng cây, thoát nước, mặt đường các tuyến đường được đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả, Sở Giao thông vận tải đã rà soát đánh giá và đề xuất một số kết cấu sử dụng khi cải tạo nâng cấp các tuyến đường đô thị, đặc biệt đối với các tuyến đường nội thị với đặc điểm là khu vực tập trung dân cư, khách du lịch, có yêu cầu về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn cho các công trình lân cận trong quá trình thi công... Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị Chủ đầu tư lưu ý rà soát, nghiên cứu sử dụng, nhằm đảm bảo đồng bộ.

- Bổ sung phương án kết nối hạ tầng từ công trình hạ tầng kỹ thuật dọc vỉa hè (điện lực, thoát nước, cấp nước, thông tin, nước thải...) vào các công trình, hộ dân để làm cơ sở triển khai thi công lắp đặt, tránh đào lắp vỉa hè sau khi đã thi công hoàn thành, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Lưu ý chọn vị trí bố trí tuyến ống nước thải phù hợp và thuận lợi cho việc đấu nối của người dân, tránh trường hợp tự ý đấu nối với hệ thống thoát nước mưa.



- Đối với hệ thống thoát nước, trường hợp lựa chọn bố trí dưới lòng đường, đề nghị đặc biệt lưu ý có phương án thiết kế các nắp hố ga đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn giao thông.

#### **4. Ý kiến của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng**

a) Tại Công văn số 4278/DNPC-QLDA+KHVT ngày 29/9/2023:

- Đối với dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Ông Ích Khiêm, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh): Hiện nay, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2024 của DNPC đã được Tổng Công ty Điện lực miền Trung phê duyệt. Do đó, kính đề nghị Ban Ưu tiên cung cấp tiến độ triển khai Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng cụ thể trên từng tuyến đường để DNPC có cơ sở báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng năm 2024 và bố trí vốn đầu tư xây dựng trong năm 2025, cũng như báo cáo UBND thành phố về việc hỗ trợ lãi suất ngầm hóa lưới điện hiện hữu và hỗ trợ vay vốn nhằm đảm bảo triển khai hạ ngầm hạng mục Điện phối hợp đồng bộ với tiến độ triển khai dự án do Ban Ưu tiên điều hành hoàn thành trong năm 2024 - 2025.

- Kính đề nghị Ban Ưu tiên thường xuyên theo dõi và thông báo tình hình triển khai các bước của dự án để DNPC được biết và chủ động thời gian phối hợp thực hiện.

b) Tại Công văn số 5853/DNPC-KHVT+TCKT ngày 27/12/2023:

*\* Về việc bố trí vốn thực hiện các dự án ngầm hóa lưới điện trên 04 tuyến đường nội thị (Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm):*

Tổng mức đầu tư cho các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu trên 04 tuyến đường Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm khoảng 274,56 tỷ đồng. Việc chậm tiến độ dự án ngầm hóa lưới điện trên 02 tuyến đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương đã ảnh hưởng đến kế hoạch bố trí vốn cho các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu trên 04 tuyến đường này.

Trong năm 2024 - 2025: PC Đà Nẵng phải bố trí nguồn vốn cho dự án ngầm hóa lưới điện trên tuyến đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương (khoảng 54,48 tỷ đồng); và bố trí nguồn vốn cho di dời, hạ ngầm lưới điện dọc tuyến Quốc lộ 14B theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 150 tỷ đồng.

Với tình hình tài chính hiện nay, PC Đà Nẵng dự kiến chỉ có thể bố trí không quá 60 tỷ mỗi năm cho việc thực hiện ngầm hóa lưới điện hiện hữu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do đó không thể thực hiện các dự án ngầm hóa lưới điện trên 04 tuyến đường Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm trong năm 2024-2025.

*\* Hỗ trợ lãi suất vay đối với các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu:*

Các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu có chi phí đầu tư rất lớn (suất đầu tư ngầm hóa lưới điện cao gấp 5 - 6 lần so với suất đầu tư lưới điện nổi) không



tăng doanh thu, chỉ đảm bảo về mặt mỹ quan đô thị nên khó khăn trong việc phân tích hiệu quả tài chính của dự án và vay vốn để thực hiện.

Ngày 15/12/2022 HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên theo chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện các dự án ngầm hóa lưới điện tại Nghị quyết này với giai đoạn 2021-2025, PC Đà Nẵng chỉ được lựa chọn hỗ trợ 01 dự án với mức lãi suất hỗ trợ hàng năm là 3%, thời gian hỗ trợ lãi suất 5 năm. Mức hỗ trợ này là rất thấp. Do đó PC Đà Nẵng khó khăn trong việc thực hiện công tác ngầm hóa lưới điện hiện hữu theo Kế hoạch 187/KH-UBND và cũng đã có văn bản báo cáo, kiến nghị HĐND thành phố, UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương để xem xét quan tâm xây dựng cơ chế đặc thù về việc hỗ trợ toàn bộ lãi suất phần vốn vay đối với các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu (các dự án chỉ được vay tối đa 70% giá trị tổng mức đầu tư, PC Đà Nẵng phải bố trí 30% vốn đối ứng để thực hiện dự án). Đến nay thành phố chưa có cơ chế về việc hỗ trợ lãi suất đặc thù riêng đối với các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

*\* Kiến nghị:*

Tổng mức đầu tư cho việc ngầm hóa lưới điện hiện hữu là rất lớn. Bên cạnh đó khả năng bố trí vốn thực hiện ngầm hóa lưới điện hiện hữu của PC Đà Nẵng không quá 60 tỷ mỗi năm. Như vậy, để đảm bảo hoàn thành ngầm hóa lưới điện hiện hữu theo kế hoạch của thành phố, PC Đà Nẵng kính đề nghị một số nội dung sau:

- Sớm ban hành cơ chế đặc thù về việc hỗ trợ toàn bộ lãi suất phần vốn vay đối với các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu.

- Xem xét thống nhất tiến độ thực hiện các dự án ngầm hóa lưới điện 6 tuyến đường nội thị như sau:

+ Ngầm hóa lưới điện trên đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương: thực hiện trong năm 2024-2025 (Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/9/2023).

+ Ngầm hóa lưới điện trên đường Lê Lợi, Phan Châu Trinh: thực hiện trong năm 2025-2026.

+ Ngầm hóa lưới điện trên đường Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm: thực hiện trong năm 2026-2027.

Vậy Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét giải quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố.

c) Tại Công văn số 285/DNPC-KHVT+TCKT ngày 18/01/2024:

Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) luôn đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, hiện đại và đảm bảo mỹ quan đô thị. PC Đà Nẵng ưu tiên tập trung phần lớn nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển mới lưới điện



(đường dây và trạm biến áp 110kV, 22kV; cấp điện các KCN, các tổ hợp thương mại, dịch vụ và du lịch, các dự án trọng điểm của Thành phố v.v) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố. Đồng thời bố trí một phần nguồn lực nhằm hoàn thành ngầm hóa lưới điện hiện hữu theo Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 29/10/2021 của thành phố.

PC Đà Nẵng đã có văn bản số 5853/DNPC-KH&VT+TCKT ngày 27/12/2023 báo cáo HĐND thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình triển khai ngầm hóa lưới điện hiện hữu trên 06 tuyến đường nội thị (Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

Ngày 17/01/2024, UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng các Sở Ban Ngành liên quan để thống nhất tiến độ triển khai thực hiện cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, ngầm hóa lưới điện, điện chiếu sáng, cáp viễn thông,... và giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Để đảm bảo đồng bộ với tiến độ cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, ngầm hóa điện chiếu sáng, cáp viễn thông,... PC Đà Nẵng thống nhất triển khai thực hiện ngầm hóa lưới điện hiện hữu trên 04 tuyến đường Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm, Lê Lợi, Phan Châu Trinh với thời gian cụ thể như sau:

- Thực hiện ngầm hóa lưới điện trên tuyến đường Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm hoàn thành trong năm 2025.
- Thực hiện ngầm hóa lưới điện trên tuyến đường Lê Lợi, Phan Châu Trinh hoàn thành trong năm 2026.

Việc tập trung bố trí vốn thực hiện ngầm hóa 04 tuyến đường nội thị trong năm 2025 và năm 2026, ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty, làm tăng hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tiệm cận đến 3. PC Đà Nẵng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn để đầu tư xây dựng lưới điện mới phục vụ cho nhu cầu phát triển của phụ tải cũng như đảm bảo cung cấp điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Công ty. Do đó, để hỗ trợ một phần trong việc đảm bảo vốn đầu tư phát triển mới lưới điện phục vụ nhu cầu phụ tải, PC Đà Nẵng kính đề nghị HĐND thành phố, UBND thành phố một số nội dung sau:

- Sớm ban hành cơ chế đặc thù về việc hỗ trợ toàn bộ lãi suất phần vốn vay đối với các dự án ngầm hóa lưới điện hiện hữu.

*(PC Đà Nẵng được biết HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 về việc hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có hạng mục: “Dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông theo kế hoạch ngầm hóa được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.” được hỗ trợ toàn bộ lãi suất.)*



- Giảm tiến độ thực hiện ngầm hóa lưới điện đối với các tuyến đường còn lại thuộc kế hoạch 187/KH-UBND ngày 29/10/2021 của thành phố về sau năm 2028.

**5. Ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 9455/SXD-HTKT ngày 04/12/2023**

Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã có ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 4023/STC-ĐT ngày 24/11/2023, Sở Công Thương tại Công văn số 3098/SCT-QLNL ngày 24/11/2023 và Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5600/SGTVT-KH ngày 28/11/2023.

Trên cơ sở các ý kiến của các đơn vị Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đã có Công văn số 1650/BQL-KHĐT ngày 29/11/2023 về việc giải trình, tiếp thu các nội dung ý kiến góp ý, tham gia thẩm định của các đơn vị.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ hồ sơ, ý kiến góp ý của các đơn vị, giải trình của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên để thực hiện thẩm định theo quy định.

**6. Chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 32/TB-VP ngày 22/01/2024**

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) trình thẩm định, phê duyệt; trong đó lưu ý:

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xem xét, có văn bản thống nhất về tiến độ triển khai hạ ngầm đường dây điện của Điện lực 04 tuyến đường nêu trên.

- Nghiên cứu đề xuất phân kỳ đầu tư, trong đó giai đoạn 1 thực hiện cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng tuyến đường Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm giai đoạn 2024 - 2025; giai đoạn 2 thực hiện cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng tuyến đường Lê Lợi và Phan Châu Trinh giai đoạn 2025 - 2026.

Trước mắt giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu triển khai các hạng mục sửa chữa, duy tu nhằm đảm bảo mỹ quan và thoát nước trên tuyến đường Lê Lợi và Phan Châu Trinh từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông.

Đối với việc ban hành cơ chế đặc thù về việc hỗ trợ toàn bộ lãi suất phần vốn vay đối với các dự án ngầm hóa lưới điện cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, báo cáo HĐND thành phố quyết định trong kỳ họp sắp đến.

**III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH**



**1. Hồ sơ thẩm định:** Hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

**2. Tên dự án:** Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

**4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

**5. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023).

**6. Sự cần thiết đầu tư và mục tiêu đầu tư**

a) Sự cần thiết đầu tư:

Quận Hải Châu, quận Thanh Khê nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là phát triển về kinh tế du lịch - dịch vụ, mật độ dân cư các quận nội thành, các phương tiện giao thông cũng không ngừng tăng lên.

Hiện nay, 04 tuyến phố Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm nằm tại khu vực trung tâm thành phố đã có từ lâu nhưng hạ tầng kỹ thuật (mặt đường, thoát nước, bó vỉa, vỉa hè...) đã xuống cấp, hư hỏng, giảm chất lượng phục vụ cho người dân đang sinh sống tại khu vực, cũng như du khách, không còn đảm bảo mỹ quan và hạ tầng kỹ thuật hiện trạng trên tuyến chưa tương xứng với vị thế đô thị loại I trực thuộc Trung ương như thành phố Đà Nẵng. Do đó việc đầu tư cải tạo và ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật trên 04 tuyến đường này là thực sự cần thiết.

Đầu tư cải tạo và ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật nhằm góp phần tăng tính thẩm mỹ, đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế phục vụ dân sinh đồng thời thúc đẩy đời sống nhân dân, kinh tế khu vực phát triển, phù hợp với chủ trương chung của thành phố.

b) Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) nhằm góp phần tăng mỹ quan đô thị, đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch, kinh tế đồng thời phục vụ dân sinh, thúc đẩy đời sống nhân dân, kinh tế khu vực phát triển.

**7. Hiệu quả đầu tư dự án**

Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) làm tăng mỹ quan đô thị, tạo bộ mặt hiện đại, khang trang góp phần phát



triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng; đồng thời hạn chế ngập lụt, nâng cao đời sống người dân khu vực. Do vậy, dự án mang lại hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội.

### 8. Nội dung và quy mô đầu tư

Cải tạo hệ thống thoát nước, giao thông và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Phan Châu Trinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Trưng Nữ Vương), đường Lê Lợi (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến đường Phan Đình Phùng), đường Hoàng Diệu (đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Trưng Nữ Vương), đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Nguyễn Văn Linh) như sau:

- Hệ thống thoát nước mưa: Tận dụng hệ thống cũ còn tốt, đủ khẩu độ. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa bố trí dọc đường với khẩu độ tuyến công B = (0,6 - 1,5)m. Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh đảm bảo thoát nước chống ngập úng khu vực này.
- Thoát nước thải: Hoàn trả, xây dựng mới hệ thống thoát nước thải để thu gom thoát nước thải của các hộ dân hai bên đường.
- Đầu tư cải tạo, xây dựng mới bó vỉa, vỉa hè,... đồng bộ trên các tuyến đường.
- Cải tạo, hạ ngầm hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến.
- Đầu tư xây dựng công, bề kỹ thuật, hạ ngầm cáp thông tin đối với các tuyến cấp do các đơn vị của Nhà nước sở hữu từ nguồn vốn ngân sách thành phố (các đơn vị viễn thông khác phải chủ động đầu tư hạ ngầm các tuyến cấp do mình quản lý theo tiến độ thực hiện của dự án).
- Cây xanh: Tận dụng một số cây xanh hiện trạng đã trồng đúng vị trí, chủng loại, sinh trưởng tốt; chặt hạ các cây hiện trạng phát triển không đúng vị trí, cong vẹo, các loại cây hạn chế trồng; Cây xanh trồng mới trên tuyến đường theo danh sách các loại cây được phép trồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Cấp nước: Tận dụng lại hệ thống cấp nước hiện trạng còn tốt; di dời sửa chữa các đoạn trùng hạ tầng kỹ thuật, hư hỏng.
- Phòng cháy chữa cháy: Rà soát bổ sung đầy đủ nguồn nước cấp và bổ sung các họng cứu hoả trên tuyến.
- Khớp nối giao thông, thoát nước các đường ngang; hoàn trả nền mặt đường và hạ tầng kỹ thuật khác bị ảnh hưởng.
- Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện được đầu tư ngầm hóa đường dây trung và hạ thế; Hạng mục ngầm hóa này do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đầu tư.

**9. Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án: 281.990.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi một tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng)**



Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế (tạm tính): 230.825.000.000 đồng
- Chi phí Quản lý dự án, TVĐTXD, CPK: 14.384.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 36.781.000.000 đồng

**10. Địa điểm thực hiện dự án:** Quận Thanh Khê, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**11. Loại dự án:** Dự án nhóm B.

**12. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn ngân sách thành phố. Tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 có bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

**13. Về khả năng cân đối vốn**

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) đã được HĐND thành phố thống nhất danh mục chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và phương án nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, kỳ họp lần thứ 15 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, trong đó đã giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025 đối với dự án.

Dự án đã được dự kiến và đảm bảo khả năng cân đối vốn trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ của toàn thành phố theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố, giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí khoảng 175 tỷ đồng (để triển khai phạm vi tuyến đường Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm theo đề xuất của Sở Xây dựng và tiến độ triển khai hạ ngầm của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng); số vốn còn lại sẽ được ưu tiên bố trí đối với công trình chuyển tiếp khi triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Luật Đầu tư công.

**14. Về sự phù hợp với quy hoạch được duyệt**

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) được xây dựng trên phần diện tích thuộc phạm vi công trình hiện trạng, là công trình nâng cấp, cải tạo không phát sinh quy hoạch sử dụng đất và không làm thay đổi quy hoạch.

**15. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2024 - 2026 (Thời gian thực hiện theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 635/TTr-SXD ngày 24/01/2024, nội dung Thông báo số 32/TB-VP ngày 22/01/2024 của Văn phòng UBND thành



phố và Công văn số 285/DNPC-KHVT+TCKT ngày 18/01/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng).

- Năm 2024 - 2025: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện hạng mục Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng của tuyến đường Hoàng Diệu và đường Ông Ích Khiêm.

- Năm 2025 - 2026: Triển khai thực hiện hạng mục Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng của tuyến đường Lê Lợi và đường Phan Châu Trinh.

**16. Hình thức đầu tư:** Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

**17. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư dự án thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định.

**18. Kiến nghị của cơ quan thẩm định**

a) Liên quan ý kiến của các đơn vị tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tại Công văn số 9455/SXD-HTKT ngày 04/12/2023, Sở Xây dựng thống nhất với các nội dung tiếp thu, giải trình tại Công văn số 1650/BQL-KHĐT ngày 29/11/2023 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên nghiêm túc thực hiện các nội dung đã tiếp thu; tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố và của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có).

b) Liên quan trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện quyền và trách nhiệm (quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân) trong việc đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 88 Luật Đầu tư công. Đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến, tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chịu trách nhiệm liên quan đến các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của sở, ngành, cơ quan, địa phương do mình phụ trách.

c) Do đây là giai đoạn lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án nên mới chỉ thiết kế sơ bộ các hạng mục chính của dự án. Trong các bước tiếp theo yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn rà soát cập nhật chi tiết khối lượng xây dựng, đơn giá do địa phương ban hành tại thời điểm phê duyệt, điều chỉnh và tính đầy đủ các chi phí theo quy định để chuẩn xác tổng mức đầu tư dự án. Thực hiện thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán và các thủ tục khác theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ và theo quy định hiện hành. Thực hiện việc nghiệm



thu, bàn giao dự án sau hình thành (nếu có) theo quy định.

d) Trong các bước tiếp theo, đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên:

- Lưu ý thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 48/UBND-SKHĐT ngày 03/01/2024 về chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố và Công văn số 110/SKHĐT-KTN ngày 11/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5600/SGTVT-KH ngày 28/11/2023; Sở Công Thương tại Công văn số 3098/SCT-QLNL ngày 24/11/2023; Sở Tài chính tại Công văn số 4023/STC-ĐT ngày 24/11/2023, Công văn số 321/STC-ĐT ngày 29/01/2024; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tại Công văn số 4278/DNPC-QLDA+KHVT ngày 29/9/2023, Công văn số 5853/DNPC-KHVT+TCKT ngày 27/12/2023, Công văn số 285/DNPC-KHVT+TCKT ngày 18/01/2024; chịu trách nhiệm về các nội dung đề xuất, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Khảo sát cụ thể vị trí đầu tư để chuẩn xác lại phạm vi dự án, các vị trí khớp nối giữa các dự án liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình, tránh trùng lặp khối lượng với các hạng mục đã đầu tư; giảm thiểu các tác động đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan và bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án. Lưu ý các nội dung liên quan hồ sơ phòng cháy chữa cháy; thoát nước mưa, thoát nước thải; phương án, chi phí khai thác vận hành (vận hành thử nếu có), bảo trì, xử lý sự cố; phương án kết nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hiện trạng; thông báo cho điện lực, viễn thông để có kế hoạch ngầm hóa nhằm triển khai đồng bộ, tiết kiệm và tránh trùng lặp,... Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (trường hợp cần thiết lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan), phân tích và có giải pháp giải quyết các rủi ro (nếu có) phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; nếu có phát sinh vướng mắc phải khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm đảm bảo dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật; trường hợp không kịp thời báo cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nghiên cứu quy chế Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 4304/QĐ/TU ngày 11/5/2022 của Thành ủy để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp theo quy định.

- Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Chủ đầu tư triển khai thực hiện việc công khai các nội dung liên quan đến dự án theo quy định tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định



chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

#### IV. KẾT LUẬN

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 04 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm) cơ bản đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021, Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành ủy (để b/c);
- TT HĐND TP (để b/c);
- UBND thành phố (để b/c);
- Các Sở: TC, CT, GTVT;
- BQL các DAĐT cơ sở HTUT ĐN;
- Lưu: VT, KTN.



SIAM ĐỐC

Trần Thị Thanh Tâm

tuham-07/02/2024 10:05:55  
linhvvt-01/04/2024 14:27:07