

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X,  
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1); Báo cáo thẩm tra số 147/BC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1) với các nội dung như sau:

**1. Tổng mức đầu tư:** 234.305.565.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ năm triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) (tăng thêm 101.173.632.000 đồng) do bổ sung nguồn vốn giải tỏa đền bù để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thu hồi đất của ông Lê Hiệp Đồng.

**2. Thời gian thực hiện dự án:** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “giai đoạn 2015-2016” thành “giai đoạn 2015-2024”.

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 12 biểu quyết thông qua.

## **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; chỉ đạo thực hiện các nội dung lưu ý theo Báo cáo thẩm tra số 147/BC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng thời rà soát các nội dung liên quan đến:

a) Kinh phí đền bù, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo theo quy định và sớm tổ chức triển khai thực hiện, tránh kéo dài dự án làm phát sinh thêm kinh phí.

b) Kinh phí vận hành Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1) đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2023. / *is*

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- VP UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang;
- UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện;
- HĐND xã, UBND phường, xã;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông;
- Báo ĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Chuyên đề CA TPĐN, Công TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTĐH.

**CHỦ TỊCH**



**Lương Nguyễn Minh Triết**