

Số: 233 /BC-ĐT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN ĐÔ THỊ HẸND THÀNH PHỐ**  
(Liên quan đến Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện  
một số dự án, công trình trọng điểm)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Ban Đô thị HẸND thành phố được Thường trực HẸND thành phố phân công xử lý Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố về tình hình thực hiện các dự án, công trình trọng điểm theo nội dung Nghị quyết số 73/NQ-HẸND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố; Qua xem xét, Ban Đô thị HẸND thành phố báo cáo như sau:

1. Trong thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nỗ lực trong công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm nói chung, trong đó có một số dự án theo nội dung báo cáo số 439/BC-UBND ngày 26/11/2024. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án vẫn chưa đạt được kết quả rõ nét<sup>1</sup>.

2. Trong thời gian đến, đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo Kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong đó, cần lưu ý một số nội dung sau:

a) Dự án Cảng Liên Chiểu:

- Tiếp tục chỉ đạo Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chất lượng thi công phần cơ sở hạ tầng dùng chung đảm bảo kế hoạch giải ngân và tiến độ hoàn thành trong năm 2025 theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Chủ động nghiên cứu có phương án khai thác, quản lý sử dụng tài sản công theo quy định sau khi hoàn thành, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công. Sớm phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện dự án phần cơ sở hạ tầng dùng chung (giai đoạn 2) theo kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 417/TB-

<sup>1</sup> Phương án kêu gọi đầu tư dự án Cảng Liên Chiểu; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Dự án mở rộng nhà ga T1 và ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng so với Báo cáo tại Kỳ họp HẸND thành phố cuối năm 2023 tại Công văn số 6641/UBND-SKHĐT ngày 30/11/2023.

VPCP ngày 13/9/2024, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối Cảng đảm bảo hoàn thành, kết nối đồng bộ với tiến độ hoạt động, khai thác Cảng Liên Chiểu.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm đối với 02 hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của 02 nhà đầu tư đã nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tập trung đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ Cảng Đà Nẵng sớm hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án di dời, chuyển đổi công năng Cảng Tiên Sa và chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để sớm hoàn thành công tác thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phân khu gọi đầu tư trong năm 2024 theo kế hoạch, làm cơ sở sớm lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện đầu tư tổng thể và quản lý khai thác, vận hành Bến cảng Liên Chiểu một cách đồng bộ theo tiến độ yêu cầu.

**c) Liên quan đến Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Dự án mở rộng nhà ga T1 và ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng**

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023, chủ động đăng ký làm việc với Bộ Quốc phòng để sớm có ý kiến liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trong phạm vi sân bay. Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành công tác rà soát hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; đồng thời, chủ động triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư làm cơ sở triển khai dự án mở rộng nhà ga T1, ga hàng hoá tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và các dự án khác có liên quan theo kế hoạch đề ra.

**d) Dự án di dời ga đường sắt:**

- Tiến độ triển khai thực hiện dự án phụ thuộc rất lớn vào việc xác định quy mô và nguồn lực triển khai. Do đó, cần chủ động tiếp thu các ý kiến phản biện của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trong đó lưu ý đề xuất nguồn lực triển khai đảm bảo khả thi, hiệu quả.

- Đối với vị trí ga hành khách dự kiến di dời hiện nay chưa phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021, đồng thời Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chưa được phê duyệt. Vì vậy, đề nghị rà soát Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thiện, trình điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch có liên quan làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện theo quy định.



- Đối với ga hàng hóa tại vị trí Ga Kim Liên: Đây là vị trí rất thuận lợi cho hoạt động và phát triển Cảng Liên Chiểu kết hợp với khu chức năng logistics trong khu thương mại tự do, vì vậy cần tính toán, dự báo về quy mô, tính chất, các điều kiện về kỹ thuật của ga này đảm bảo yêu cầu phát triển trong tương lai.

**e) Đối với dự án hầm qua sân bay và công trình vượt sông Hàn**

Đây là các dự án dự kiến có kinh phí đầu tư rất lớn, tác động sâu rộng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, do đó trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần tham khảo ý kiến các chuyên gia, đánh giá kỹ lưỡng tính an toàn, kinh tế, hiệu quả của các dự án; trong đó, lưu ý thời điểm triển khai, nguồn lực và cơ cấu huy động nguồn lực thực hiện đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổng thể triển khai các dự án động lực, trọng điểm theo quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên đây là ý kiến của Ban Đô thị HĐND thành phố đối với Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố về tình hình thực hiện các dự án, công trình trọng điểm theo nội dung Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố. Kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN ĐÔ THỊ  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Tùng Lâm**