

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 110/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án Vườn tượng APEC mở rộng

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 15**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về phê duyệt về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 201//TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vườn tượng APEC mở rộng; Báo cáo thẩm tra số 264/BC-ĐT ngày 11 tháng năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Vườn tượng APEC mở rộng với các nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư không quá: 783.940.718.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, bảy trăm mười tám nghìn đồng)

Bổ sung chi phí xây dựng, thiết bị do phát sinh một số hạng mục, điều chỉnh giá nhân công, ca máy...; bổ sung chi phí đền bù giải tỏa theo nội dung các văn bản của UBND thành phố.

2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2024 (để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư của dự án theo quy định).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 15 biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo, sớm hoàn thành và thanh quyết toán dự án theo quy định, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn bố trí.

- Khẩn trương xây dựng, phê duyệt phương án quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả vườn tượng APEC mở rộng, đảm bảo mục tiêu đầu tư dự án, phát huy công năng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội và tham quan đặc sắc cho người dân và du khách đến với thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2023./*iv*

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- VP UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang;
- UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện;
- HĐND xã, UBND phường, xã;
- Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị;
- Báo ĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Chuyên đề CA TPĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH



Lương Nguyễn Minh Triết